
PREFEITTURA MUNICIPAL DE OLARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DIRETORIA DE ENGENHARIA E SANEAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO TURÍSTICO E SALAS DE APOIO 1,23R$                 

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DE ACESSO AO PESNM, OLARIA-MG

DATA: 13/03/2023 BDI: 22,67%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.046,00 % Período 60,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ Período 11.427,60 1.904,60 1.904,60 1.904,60 1.904,60

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.933,87 % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ Período 386,77 386,77 386,77 386,77 386,77

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 81.250,80 % Período 40% 30% 30%

R$ Período 32.500,32 24.375,24 24.375,24

4 PAREDES 57.543,75 % Período 50% 50%

R$ Período 28.771,88 28.771,88

5 COBERTURA 135.067,41 % Período 34% 22% 44%

R$ Período 45.922,92 29.714,83 59.429,66

6 PORTAS E JANELAS 26.959,11 % Período 100%

R$ Período 26.959,11

7 PISOS 13.883,75 % Período 50% 50%

R$ Período 6.941,88 6.941,88

8 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 9.041,66 % Período 100%

R$ Período 9.041,66

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.966,40 % Período 50% 50%

R$ Período 11.483,20 11.483,20

10 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 21.015,83 % Período 50% 50%

R$ Período 10.507,92 10.507,92

% 11,40% 14,26% 33,14% 22,61% 18,58%

Investimento 44.314,69 55.438,49 128.828,14 87.898,30 72.228,95

% 11,40% 25,66% 58,81% 81,42% 100,00%

Investimento 44.314,69 99.753,18 228.581,33 316.479,63 388.708,58
Acumulado

MÊS 3 MÊS 5

Total: R$ 388.708,58 Período

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) PARCELAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 4
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