



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DIRETORIA DE ENGENHARIA E SANEAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO CRAS

LOCALIZAÇÃO: PRAÇA 1º DE MARÇO Nº 181, CENTRO, OLARIA-MG

DATA: 22/09/2022

BDI: 22,60%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	MÊS 1
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	% Período	100%
			R\$ Período	0,00
2	COBERTURA	24.466,82	% Período	100,00%
			R\$ Período	24.466,82
Total: R\$ 24.466,82			Período	%
				Investimento
				100,00%
			Acumulado	%
				Investimento
				100,00%
				24.466,82

Guilherme Antonio Campos
Eng. Civil - CREA: MG-235.843/D
Responsável técnico

Luiz Eneas de Oliveira
Prefeito Municipal de Olaria