
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA FOLHA: 01 / 01
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIO FIOS DATA: 08/jun/2020
LOCAL:  LOCALIDADES DIVERSAS - ZONA RURAL - OLARIA/MG rev 00
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias

ETAPAS Físico / Financeiro Mês 1 Mês 2 Total

Físico % 100 7,61
Financeiro 2.490,00 0,00 2.490,00

Físico % 100 19,13
Financeiro 6.260,00 0,00 6.260,00

Físico % 100 12,62
Financeiro 4.130,00 0,00 4.130,00

Físico % 100 12,47
Financeiro 0,00 4.080,00 4.080,00

Físico % 100 15,28
Financeiro 0,00 5.000,00 5.000,00

Físico % 100 7,58
Financeiro 2.480,00 0,00 2.480,00

Físico % 100 4,46
Financeiro 1.460,00 0,00 1.460,00

Físico % 100 20,87
Financeiro 0,00 6.830,00 6.830,00
Físico % 51,39 48,61 100,00
Financeiro R$ 16.820,00 15.910,00 32.730,00

Olaria MG, 08 de junho de 2020

Carimbo, CREA e Assinatura do Engenheiro  RT - Prefeitura de Olaria

ANEXO B

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SÃO JOAQUIM

POVOADO QUINTILIANOS

BOA VISTA

POMBAL

MORRO TIÃO GARCIA

ROSA GOMES

ROSA MÍSTICA

POVOADO DE SÃO JOÃO

TOTAL


