


ANEXO B			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA		FOLHA: 01 / 01	
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE - LOTE "D"		DATA: JUN2020	
LOCAL: ROSA GOMES E ROSA MÍSTICA - ZONA RURAL - OLARIA/MG		rev00	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS			
ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Total
ROSA GOMES	Físico %	100	69,57
	Financeiro	29.844,00	29.844,00
ROSA MÍSTICA	Físico %	100	30,43
	Financeiro	13.056,75	13.056,75
TOTAL	Físico %	100,00	100,00
	Financeiro R\$	42.900,75	42.900,75

Olaria MG, 08 de junho de 2020



Flávio Reis de Oliveira
Eng.º Civil / Segurança do Trabalho
CREA - MG 48121/D

Carimbo, CREA e Assinatura do Engenheiro RT - Prefeitura de Olaria