


ANEXO B						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE COM RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA LOCAL: RUA ISALTINO LEVINDO DE PAULA - OLARIA/MG PRAZO DE EXECUÇÃO: 25 DIAS						Folha: 01/01 jun/20
ETAPAS	Físico / Financeiro	1ªSemana	2ªSemana	3ªSemana	4ªSemana	Total
RUA ISALTINO LEVINDO DE PAULA	Físico %	25	25	25	25	100,00
	Financeiro	1.469,99	1.469,99	1.469,99	1.469,99	5.879,97
TOTAL	Físico %	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	Financeiro R\$	1.469,99	1.469,99	1.469,99	1.469,99	5.879,97

Olaria MG, 24 de junho de 2020



Flávio Reis de Oliveira

Eng.º Civil / Segurança do Trabalho

CREA - MG 48121/D

Carimbo, CREA e Assinatura do Engenheiro RT - Prefeitura de Olaria