

ANEXO B**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA

Folha: 01/01

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE COM RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA

jun/20

LOCAL: CAMINHO DO CRUZEIRO - OLARIA/MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 DIAS

ETAPAS	Físico / Financeiro	1ªSemana	Total
CAMINHO DO CRUZEIRO	Físico %	100	100,00
	Financeiro	780,00	780,00
TOTAL	Físico %	100,00	100,00
	Financeiro R\$	780,00	780,00

Olaria MG, 24 de junho de 2020



Flávio Reis de Oliveira
Eng.º Civil / Segurança do Trabalho
CREA - MG 48121/D

Carimbo, CREA e Assinatura do Engenheiro RT - Prefeitura de Olaria